OBRAS EM ANDAMENTO

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO/2026

Contrato / Processo	Contratada	Objeto	Início da vigência	Término da vigência com aditamentos	Percentual concluído	Situação atual
279 / 2024	ERGANOUS ENGENHARIA LTDA	Implantação de usina de mini geração de energia através de arranjos fotovoltaicos com reforma da superfície sobre a laje do edifício sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP	06/01/2025	05/04/2026	90%	Em andamento